



Amendement

Agendapunt: 6

Voorstelnummer: 26.0001946

Onderwerp: De Grote Verbouwing van de waterketen

Het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bijeen op 24 juni 2026,

Concluderende dat

- De Grote Verbouwing van de waterketen (DGV) noodzakelijk is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan strengere Europese wetgeving, bevolkingsgroei, klimaatdoelen en hogere eisen aan waterkwaliteit, terwijl tegelijkertijd de rioolwaterzuiveringen toekomstbestendig worden gemaakt.
- DGV een omvangrijke en langjarige opgave betreft die doorloopt tot ten minste 2045.
- In het voorstel wordt aangegeven dat de investeringsopgave momenteel wordt geraamd op circa € 1,0 tot € 1,5 miljard tot 2045.
- Het voorstel uitgaat van het principe om bestaande en toekomstige projecten te bundelen in één uitvoeringskrediet.
- De exacte omvang, fasering, wettelijke uitwerking van de herziene Richtlijn Stedelijk Afvalwater, technologische ontwikkelingen, subsidiemogelijkheden en bestuurlijke keuzes nog niet volledig bekend zijn.
- Er nog een verdieping zal volgen over de keuzes en prioritering waaraan transparante en navolgbare afwegingskaders ten grondslag moeten liggen.
- Het college van D&H aangeeft dat toekomstige keuzes en investeringen via tranches nader zullen worden onderbouwd.

Overwegende dat

- Het Algemeen Bestuur het budgetrecht toekomt en verantwoordelijk is voor het stellen van kaders en het controleren van de uitvoering.
- Bij een investeringsopgave van deze omvang periodieke besluitvorming wenselijk is om bestuurlijke grip te behouden op scope, planning, risico's en financiële consequenties.
- Tussentijdse evaluatie en herijking noodzakelijk zijn omdat wetgeving, technologie, subsidiemogelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen de komende jaren sterk kunnen veranderen.
- Het beschikbaar stellen van het totale investeringskrediet in meerdere tranches, die telkens een periode van bijvoorbeeld circa vier à vijf jaar beslaan, voldoende ruimte biedt voor een efficiënte, samenhangende en adaptieve uitvoering, terwijl het Algemeen Bestuur zijn kaderstellende en controlerende rol behoudt door op logische momenten via afzonderlijke besluitvorming richting te geven aan de noodzakelijke investeringen in de waterketen.

Besluit

Het voorgestelde besluit (nr 26.037064) aan te vullen met de volgende beslispunten:

3. Een eerste tranche van het uitvoeringskrediet voor De Grote Verbouwing van de waterketen uitsluitend beschikbaar te stellen voor de investeringen die zijn voorzien in de MJP-periode 2027-2031.
4. Voorafgaand aan een volgende tranche van het uitvoeringskrediet een evaluatie aan het Algemeen Bestuur voor te leggen waarin ten minste wordt ingegaan op:
 - de voortgang van het programma c.q. de gerealiseerde projecten;
 - de bereikte resultaten ten opzichte van de gestelde doelen;
 - de ontwikkeling van wet- en regelgeving;
 - de beschikbare subsidies en bijdragen van derden;
 - de financiële stand van zaken van het programma;
 - eventuele gewijzigde prioriteiten en/of afwegingskaders.
5. Iedere volgende tranche van het uitvoeringskrediet uitsluitend beschikbaar te stellen na afzonderlijke besluitvorming door het Algemeen Bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag

F. Frowijn (CDA - HHNK)

F. Hoekstra (Water & Natuur)