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Onderwerp 

Uitvoeringskrediet groen gas-installaties rwzi Den Helder en rwzi Zaandam-Oost 

Voorstel 

• Een uitvoeringskrediet van € 7,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van de groen 

gas-installaties op de rwzi Den Helder en de rwzi Zaandam-Oost. Hier tegenover staat een 

verwachte subsidie van € 1,6 miljoen. 

• De verschillen in de exploitatielasten en -opbrengsten ten opzichte van het MJP 2024-2027 te 

verwerken in het MJP 2025-2029. 

 

Kern van de zaak 

In 2017 is het Klimaat- en Energieprogramma (KEP; 16.701365) vastgesteld, met als doelstelling 

dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in 2025 energie- en CO2-neutraal is. Het 

realiseren van deze doelen heeft een hoge prioriteit, mede door de actualiteit: de energiemarkt is 

onzeker en door de geopolitieke situatie zijn de prijzen voor fossiele energie extreem hoog. 

Daarnaast laten de IPCC-rapporten zien dat het klimaat als gevolg van menselijke activiteiten 

verandert en dat daaraan negatieve gevolgen zijn verbonden. 

 

Het realiseren van groen gas speelt naast de opwek van zonne- en windenergie een belangrijke rol 

om de KEP-doelstelling te halen. Groen gas wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat bij het vergisten 

van biomassa (zoals zuiveringsslib). Door een groot deel van de CO2 uit het biogas te verwijderen 

ontstaat groen gas. Het is een duurzame energiebron waarmee HHNK een grote stap naar 

energieneutraliteit kan zetten. 

 

Op 16 november 2022 heeft uw college een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar 

gesteld voor het realiseren van de groen gas-installaties, gecombineerd met CO₂-afvang, op de 

rwzi's Den Helder en Zaandam-Oost (22.0665727). De afgelopen maanden heeft de organisatie de 

beoogde installaties technisch uitgewerkt. Begin 2024 kunnen onderdelen van de installaties worden 

aanbesteed. Om met een aanbesteding te kunnen starten is een uitvoeringskrediet nodig. U wordt 

daarom voorgesteld om voor de realisatie van de groen gas-installaties op de rwzi Den Helder en de 

rwzi Zaandam-Oost een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 

 

Aanbestedingsprocedure 

Er is veel vraag naar groen gas-installaties, terwijl er maar weinig leveranciers zijn. De installaties 

worden daarom door middel van een mededingingsprocedure met onderhandeling aanbesteed. 

Daarbij maakt HHNK publiekelijk aan de markt bekend dat het deze installaties wil aanbesteden en 

met geïnteresseerde leveranciers een gesprek en onderhandeling wil aangaan. Het ontwerp, de 

realisatie, het onderhoud, de bediening en de afzet van groen gas worden in één keer in de markt 

gezet. 

 



Registratienummer 

23.0897978 

 Pagina 

2 van 5 

Datum 

31 oktober 2023 

  

 

 

CO₂-afvanginstallatie 

Biogas bestaat voor 58% uit methaan en voor 42% uit CO₂. Groen gas ontstaat door de CO2 uit het 

biogas te verwijderen. Het geproduceerde groen gas wordt geleverd aan het aardgasnet. Om de 

uitstoot van CO₂ te reduceren, wordt de groen gas-installatie voorzien van een CO₂-

afvanginstallatie. AquaMinerals gaat de afgevangen CO₂ vervolgens voor HHNK als grondstof 

vermarkten. 

 

Op 16 november 2022 heeft uw college besloten dat in principe alle groen gas-installaties worden 

voorzien van een CO₂-afvanginstallatie. CO₂-afvanginstallaties vangen de vrijkomende CO₂ op en 

maken dit vloeibaar zodat de CO₂ niet meer vrijkomt in de atmosfeer. De vloeibare CO₂ kan worden 

afgezet in de landbouw of industrie. De groen gas-installatie op de rwzi Den Helder is dusdanig klein 

dat de afvang van CO₂ daar gering is en de installatie daardoor ook niet rendabel kan zijn. Daarom 

wordt geadviseerd om op rwzi Den Helder geen CO2 af te vangen. Voor CO₂-afvanginstallaties 

bestaan overigens subsidieregelingen. 

 

Warmtepompen 

Op de rwzi Den Helder en de rwzi Zaanstam-Oost staan vergistingsinstallaties. Het biogas dat hier 

wordt geproduceerd wordt momenteel in een warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet in elektriciteit 

en warmte. De elektriciteit wordt benut voor het zuiveringsproces, ongeveer de helft van de 

vrijkomende warmte wordt gebruikt voor het op temperatuur houden van vergistingsinstallaties 

(37°C) en het verwarmen van de bedrijfsgebouwen. De overige warmte wordt afgevoerd naar de 

buitenlucht en gaat verloren. Omdat dit warmteverlies bij groen gas-installaties niet aan de orde is, 

hebben deze een hoger rendement dan de WKK-installaties. 

 

In een groen gas-installatie wordt al het biogas omgezet in groen gas en CO2. Omdat de WKK-

installatie buiten bedrijf worden gesteld, wordt er geen warmte meer geproduceerd voor het op 

temperatuur houden van de gisting. Als alternatieve warmtebron worden warmtepompen 

geïnstalleerd, die de benodigde warmte onttrekken aan het gezuiverde afvalwater (aquathermie). 

Voor warmtepompen bestaan subsidieregelingen. 

 

Isolatiemaatregelen 

Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat de huidige vergistingstanks matig zijn geïsoleerd. Dit 

is nooit een probleem geweest omdat er een warmteoverschot was. Nu de vergistingstanks 

verwarmd gaan worden door warmtepompen, is het verstandig de tanks beter te isoleren. Door het 

nemen van isolatiemaatregelen kunnen kleinere warmtepompen worden geïnstalleerd, die minder 

elektriciteit verbruiken. De investeringen worden daardoor binnen de afschrijftermijn van 15 jaar 

terugverdiend. Voor de isolatiemaatregel bestaan subsidieregelingen. 

 

De rwzi Den Helder heeft één vergistingstank, de rwzi Zaandam-Oost heeft er drie. Begin 2024 

wordt groot onderhoud gepleegd aan de vergistingstanks op de rwzi Zaandam-Oost. De tanks 

moeten hiervoor buiten bedrijf worden gesteld. Het combineren van de isolatiemaatregelen met het 

groot onderhoud is aantrekkelijk, want de tanks hoeven dan maar één keer te worden ontgast, 

schoongemaakt en in de steigers te worden gezet (efficiëntie besparing ca. €300.000). 

 

Strategie en beleid 

Dit project is onderdeel van het KEP en is een renderende investering. HHNK zet met deze 

investeringen een belangrijke stap in de richting van de KEP-doelstellingen. De twee installaties gaan 

1,4 miljoen m3 groen gas produceren, gelijk aan 10% van de energiebehoefte van HHNK (na sluiting 

van de slibdrooginstallatie [SDI] in Beverwijk). Met de CO2-afvang op de rwzi Zaandam-Oost 

reduceert HHNK de voetafdruk met 1% ten opzichte van 2016 (basisjaar KEP). 
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Eerdere besluiten 

17/05/2017 (CHI) Klimaat- en Energieprogramma (16.701581) 

16/11/2022 (CHI) Groen gas-installaties op de rwzi's Den Helder, Zaandam-Oost en Beverwijk 

(22.0665727). 

 

Kansen en risico's 

Kansen van dit voorstel: 

• Door in te stemmen met dit voorstel verlaagt HHNK haar CO2-uitstoot met 760 ton CO₂ per jaar. 

• Door in te stemmen met dit voorstel is HHNK een stap dichterbij het doel van het KEP om in 2025 

als HHNK-zijnde energieneutraal te zijn. 

• HHNK heeft een Interreg-subsidie (€ 1,2 miljoen) aangevraagd voor de installatie in Zaandam-

Oost. Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie, moeten de werkzaamheden in 2024 

starten en binnen vier jaar afronden. 

 

Risico's indien u instemt met dit voorstel: 

• De energie- en grondstoffenprijzen zijn momenteel volatiel, waardoor grote prijsstijgingen 

kunnen optreden. Dit kan mogelijk ook gevolgen hebben voor het realiseren van de groen gas-

installaties op de rwzi Den Helder en de rwzi Zaandam-Oost. Deze krediet aanvraag is gebaseerd 

op de huidige energie en grondstoffenprijzen. Op het moment van definitieve prijsvorming zal 

opnieuw de business case worden opgesteld. Indien de business case sterk afwijkt van dit 

voorstel, wordt u daarover nader geadviseerd. 

 

Risico's indien u niet instemt met dit voorstel: 

• Is HHNK afhankelijker van zonne- en windenergie om de KEP-doelstelling te halen. De inschatting 

is dat HHNK met het inzetten op alleen zonne- en windenergie de KEP-doelstelling van 

energieneutraliteit in 2025 niet behaald kan worden. De meest kansrijke zonne-energieprojecten 

van HHNK worden immers al gerealiseerd. Daarnaast liggen windturbines maatschappelijk 

gevoelig. Het is daarom van belang om ook op andere energie in te zetten. 

• Wordt de mogelijkheid van het gelijktijdig laten verlopen van het groot onderhoud met het 

isoleren van de vergistingstanks in Zaandam-Oost misgelopen. 

 

Financiële consequenties 

Investeringen 

De investeringen voor de rwzi's Den Helder en Zaandam-Oost zijn opgenomen in het MJP 2024-2027 

en in de begroting 2024 voor € 7,2 miljoen. Dit voorstel vraagt om een krediet van € 7,5 miljoen, 

aangezien er € 0,3 miljoen voor onvoorziene ontwikkelingen in is opgenomen (€ 0,1 miljoen voor 

Den Helder en € 0,2 miljoen voor Zaandam-Oost). Een en ander is in onderstaande tabellen 

weergegeven (bedragen x € 1 miljoen). 

 

Installatie-onderdelen 

rwzi Den Helder 

Investerings-

uitgaven  

Exploitatie per jaar 

Vanaf medio 2025 

Opbrengsten/ 

besparing per jaar 

vanaf medio 2025 

Terugverdientijd 

Groen gas-installatie 1,2 0,24 0,54 4 jaar 

Isoleren vergistingstank 0,3 - 0,02 15 jaar 

Warmtepomp 0,7 0,12 - - 

Onvoorzien 0,1 - - - 

Totale investering 2,3 0,36 0,56 11 jaar 
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Installatie-onderdelen 

rwzi Zaandam-Oost 

Investerings-

uitgaven 

Exploitatie per jaar 

vanaf medio 2025 

Opbrengsten/ 

besparing per jaar 

vanaf medio 2025 

Terugverdientijd 

Groen gas-installatie 1,5 0,27 0,96 2,5 jaar 

CO₂ afvanginstallatie 1,4 0,14 0,18 35 jaar 

Isoleren vergistingstanks 1,2 - 0,06 15 jaar 

Warmtepomp 0,9 0,20 - - 

Onvoorzien 0,2 - - - 

Totale investering 5,2 0,61 1,20 8,5 jaar 

 

Voor de groen gas-installatie op de rwzi Zaandam-Oost heeft HHNK Europese subsidie aangevraagd 

bij het programma Interreg NW. Dit is samen met een Duits en Belgisch zuiveringsschap gedaan, 

met als gezamenlijk doel het verbeteren van hernieuwbare energieproductie uit ongebruikt 

potentieel van afvalwater in stedelijk en landelijk gebied. Een beschikkingsbesluit wordt in november 

2023 door de EU genomen. 

Daarnaast zijn voor het produceren van groen gas, het afvangen van CO₂, het plaatsen van 

warmtepompen en de isolatiemaatregelen afzonderlijke subsidieregelingen van toepassing. De 

subsidieregelingen en -bedragen variëren jaarlijks, afhankelijk van de subsidiebehoefte en de mate 

waarin stimulering vanuit de overheid noodzakelijk is. Met voorgenoemde investeringsbedragen is 

nog geen rekening gehouden met inkomsten uit subsidie. Op basis van de huidige subsidieregelingen 

zou de subsidie ongeveer € 1,6 miljoen bedragen (inclusief de Interreg-subsidie). 

 

Exploitatie 

De investeringen leiden niet alleen tot kapitaallasten (Den Helder circa € 0,2 miljoen per jaar en 

Zaandam-Oost circa € 0,4 miljoen per jaar), maar hebben ook invloed op de beheer- en 

onderhoudskosten van de rwzi's. Ook levert het groen gas opbrengsten op. Deze kosten en 

opbrengsten zijn deels meegenomen in het MJP 2024-2027 van het effect Schoon Water. In 

onderstaande tabel staan de meest recente ramingen voor de exploitatiekosten en -baten ten 

opzichte van het MJP 2024-2027. 

 

Exploitatie Den Helder en 

Zaandam 

(bedragen x € 1 miljoen) 

Meerjarenperspectief 

2024 2025 2026 2027 

Voorstel 

Beheerkosten 

Opbrengsten 

 

0,49 0,97 0,97 - 

- 0,88 1,76 1,76 

Netto  - 0,39 0,79 0,79 

B/MJP 

 

Beheerkosten 

 

0,15 0,30 0,30 - 

Opbrengsten - 0,67 1,60 1,60 

Netto  - 0,52 1,30 1,30 

Tekort tov 

MJP 

 
- 

-0,13 -0,51 -0,51 
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Ten tijde van het opstellen van het MJP 2024-2027 was de aanbesteding en 

gunning van de groen gas-installatie op de rwzi Beverwijk nog niet rond en hebben we een 

inschatting van de beheerkosten en -opbrengsten gemaakt. De gunning van de groen gas-installatie 

op de rwzi Beverwijk is deze zomer afgerond, waardoor we reële ramingen in dit voorstel kunnen 

opnemen. Het betreft overigens wel indicatieve ramingen omdat marktomstandigheden veranderlijk 

zijn. Wij stellen u voor de verschillen in de exploitatiekosten en -opbrengsten ten opzichte van het 

huidige MJP (2024-2027) te verwerken in het MJP 2025-2029. 

 

De personele consequenties van deze investeringen (2 fte) zijn reeds op 16 november 2022 door uw 

college goedgekeurd tijdens de behandeling van de kredietaanvragen 'Groen gas-installaties op de 

rwzi's Den Helder, Zaandam-Oost en Beverwijk' en verwerkt in het MJP 2024-2027. 

 

Fiscale aspecten 

Het verkopen van groen gas is een ondernemersactiviteit. Hierdoor kan de BTW over deze activiteit 

worden teruggevraagd. Over eventuele winst dient vennootschapsbelasting te worden betaald. 

Hiermee is rekening gehouden in voorliggend voorstel. 

 

Bijlagen 

• Conceptbesluit CHI (23.1017645) 

 

College van dijkgraaf en hoogheemraden, 

de secretaris,     de voorzitter, 

 

 

M.J. Kuipers      ir. R.P.G. Bosma 

 

 

 


