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Geacht bestuur, 

 

Met dit memo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken inzake twee onderwerpen die nauw 

samenhangen met de sluiting van de SDI in Beverwijk, te weten: 

 de nieuwe slibdrooginstallatie in Alkmaar 

 de herbestemming van het terrein en gebouw van de SDI Beverwijk. 

 

Nieuwe slibdrooginstallatie 

HVC heeft februari 2022 bij de Omgevingsdienst NZKG een aanvraag ingediend voor een 

Omgevingsvergunning voor de nieuwe slibdroger in Alkmaar. Op 19 januari jl. vond publicatie van 

het ontwerpbesluit plaats, ruim een half jaar later dan gepland. Door HVC genoemde oorzaken voor 

de lange doorlooptijd zijn druk op de capaciteit bij de omgevingsdienst, aanvullend ecologisch 

onderzoek en een extra analyse op het vervallen van de bouwvrijstelling (tijdelijke stikstofuitstoot) 

eind 2022. 

 

HVC heeft daarnaast gemeld dat de aannemerscombinaties aan wie HVC opdracht heeft verleend 

(Eliquo Huber en Visser & Smit) last hebben van buitengewone marktomstandigheden vanwege de 

oorlog in Oekraïne. Door leveringsproblemen treedt vertraging op. HVC voert overleg met de 

aannemers om afspraken te maken voor het vervolg. 

 

HVC meldt dat door de vertragingen de inbedrijfsstelling van de slibdroger verschuift naar het vierde 

kwartaal van 2024. 

 

De directies van HVC en HHNK hebben afspraken gemaakt over de periode totdat de nieuwe droger 

in gebruik wordt gesteld. In die periode wordt ook de SDI losgekoppeld van de rwzi Beverwijk. In 

het laatste directieoverleg (december 2022) zijn afspraken gemaakt over het door HVC opvangen en 

afzetten van slib van HHNK op het moment dat de SDI in Beverwijk eerder uitvalt of de bouw van de 

droger in Alkmaar uitloopt, zoals nu al het geval is. Met deze afspraken is de continuïteit van de 

verwerking van het zuiveringsslib van HHNK geborgd. 

 

Herbestemming terrein en gebouw SDI 

Na ontvlechting van de SDI en de rwzi Beverwijk komen het terrein en het gebouw van de SDI 

beschikbaar voor een andere invulling en/of functie. Ik heb toegezegd dat het CHI wordt 

geïnformeerd over de mogelijkheden en keuzes met betrekking tot de herbestemming. 
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Verkenning 

Om een voorlopig beeld te kunnen vormen over de mogelijkheden voor herbestemming van het 

terrein en/of gebouw heeft HHNK met interne stakeholders de mogelijkheden in kaart gebracht. Zo 

kan HHNK onder andere initiatief nemen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, innovatie en 

informatie/educatie. De verkenning heeft duidelijk gemaakt dat op het gebied van het effect Schoon 

water een paar belangrijke ontwikkelingen gaande zijn, die consequenties kunnen hebben voor het 

ruimtebeslag van de rwzi Beverwijk en het terrein van de SDI. De ontwikkelingen zullen zelfs 

bepalend zijn voor de herbestemming van het terrein. Drie belangrijke ontwikkelingen zijn: 

 Uit voorlopig onderzoek naar woningbouw rond Zaandam-Oost en toename van de aanvoer van 

afvalwater in de Zaanstreek, is naar voren gekomen dat serieus rekening moet worden 

gehouden met uitbreiding van de rzwi Beverwijk.  

 De komende jaren krijgen we te maken met aangescherpte lozingseisen. Eind oktober 2022 

heeft de Europese Commissie een voorstel gelanceerd voor een herziening van de Europese 

richtlijn stedelijk afvalwater (RSA). De aanscherping van de normen op onder andere 

nutriënten, medicijnresten en broeikasgassen zullen leiden tot grote aanpassingen van de 

rwzi's, waarvoor waarschijnlijk meer ruimte nodig is. 

 Er is mogelijk ruimte nodig om de ambities van HHNK op het gebied van circulair en KEP te 

verwezenlijken. 

 

Conclusie 

Gezien de ontwikkelingen en onzekerheden met betrekking tot de ruimte op de rwzi Beverwijk, 

neemt HHNK het standpunt in dat we, met het oog op toekomstige ontwikkelingen, strategisch en 

terughoudend moeten omgaan met het herbestemmen van de vrijkomende ruimte rondom rwzi 

Beverwijk. Dit standpunt sluit overigens aan op het grondbeleid van HHNK (16.466626). 

 

HHNK kiest ervoor op dit moment geen verdergaand onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor 

herbestemming, maar de ontwikkelingen te volgen. Verwacht wordt dat we medio 2024 meer inzicht 

kunnen geven in de benodigde ruimte. 

 

Vervolg 

Mocht u na het lezen van deze memo behoefte hebben aan meer en diepgaandere informatie kan 

eventueel een technische vragensessie worden georganiseerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marjan Leijen, 

Portefeuillehouder Waterketen 


